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V zmysle uzn. ObZ č. 5/2024 zo dňa 07.02.2024 a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov bola v čase od 18.06.2024 do 30.09.2024 vykonaná 

 
 

Kontrola plnení vyplývajúcich zo Zmluvy o prístavbe Materskej školy 

 
 
Oprávnená osoba: hlavná kontrolórka obce Láb Ing. Dana Jurenková, PhD. 
 
Povinná osoba: Obec Láb, Hlavná ulica 503/9, 900 67 Láb (ďalej iba „Obecný úrad Láb“) 
 
Predmet kontroly: kontrola dodržiavania VZN č. 4/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce 
a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce platným od 25.4.2024.  
 
Cieľ kontroly: Overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení a overenie 
dodržiavania zmluvných podmienok podľa Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti medzi Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a obec Láb a Zmluva 
o dielo č.10052023 
 
Kontrolované obdobie: 11.5.2023 do 30.9.2024, v prípade vecných súvislostí aj obdobia predchádzajúce 
a nasledujúce. 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Láb, od 18.6.2024 do 30.09.2024 
 
 
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 
 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 
 Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov;  
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 
 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. decembra 2023 č. MF/014915/2023-361, 

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. 
MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej 
osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 
(ďalej len „Postupy účtovania“). 

 
 
Interné predpisy obce: 

 VZN č. 4/2015 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce;  

 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce platný od 25.4.2024. 

 

Zoznam preverených dokladov/dokumentov: 

 Hlavná kniha za roky 2023 a 2024; 

 Interné smernice; 

 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a obec Láb;  
 



 Zmluva o dielo č.10052023 a dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č 10052023; 
 

 Dodávateľské faktúry a zmluvy, pracovné zmluvy, výplatné pásky súvisiace s projektom Prístavba MŠ; 
 

 Bankové výpisy 
 
 
 

ÚVOD 

 

Obec Láb uzatvorila Zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti medzi 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a obec Láb vo výške 271 181,07 EUR na 
Prístavba materskej škôlky – Láb, kód projektu: 06R01001128. Predmetom Zmluvy je prístavba 1. triedy 
materskej škôlky a jej materiálne vybavenie. Sumár položiek oprávnených výdavkov sa nachádza v prílohe č. 1. 
Oprávnené čerpanie výdavkov je v období 01.02.2020 do 30.6.2026. Do 30.10.2025 je potrebné na Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky doručiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie na celé dielo 
a energetický certifikát. 
 
Príloha č. 1 – Kategórie oprávnených výdavkov k projektu č. 06R01001128 

Položka Suma s DPH 

stavebný dozor          3 360,00    

rezerva          5 400,00    

stavebné práce    221 959,76  

interiérové vybavenie       28 837,39    

mzdové náklady       11 623,92    

spolu    271 181,07    
 

 
Obec Láb uzatvorila Zmluvu o dielo č.10052023 s S.H.E. s.r.o. na stavebné práce s označením Prístavba materskej 
škôlky vo výške 221 959,76 EUR. Zhotoviteľ diela sa zaviazal vykonať a dokončiť Dielo najneskôr v lehote 12 
kalendárnych mesiacov od prevzatia staveniska. Na výmere prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy 
o dielo, je uvedená celková suma stavebných prác vrátane DPH vo výške 221 808 EUR, t.j. o 151,76 EUR menej 
ako cena Diela podľa Zmluvy o Dielo. Zmluva o Dielo bola teda podpísaná na vyššiu cenu ako bola 
kalkulácia stavebných nákladov. 
 
Obec Láb dňa 2.8.2024 uzatvorila Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10052023 s S.H.E. s.r.o. na stavebné práce vo 
výške 232 711, 85 EUR. Dôvodom na uzatvorenie Dodatku č. 1 a zvýšenie ceny za stavebné práce boli naviac 
práce vzhľadom na nepredvídateľné situácie pri výstavbe a absencie schodiska v predchádzajúcej kalkulácii.  
 
Obec Láb tiež uzatvorila Zmluvu o výkone stavebného dozoru vo výške 3 300 EUR, Dohodu o pracovnej činnosti 
č. MŠ - 1/2023 na pracovnú pozíciu projektový manažér v rámci projektu Prístavba materskej škôlky – Láb, 
Dohodu o pracovnej činnosti MŠ - 2/2023 na pracovnú pozíciu manažér verejného obstarávania v rámci projektu 
Prístavba materskej škôlky – Láb  a Dohodu o pracovnej činnosti č. MŠ - 3/2023 na pracovnú pozíciu finančný 
manažér v rámci projektu Prístavba materskej škôlky – Láb. 
 
Obec Láb uzatvorila zmluvu Kúpnu zmluvu so spoločnosťou Insgraf s.r.o. vo výške 28 319,68 EUR na kúpu 
interiérového vybavenia materskej školy.   
 
Ku dnešnému dňu prišiel z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu preddavok vo výške 151 861,40 EUR 
(príjem na bankový účet bol dňa 19.12.2023). Tento preddavok bol použitý na úhradu faktúr č. 417/2023 a 
453/2023 od staviteľa, faktúry za stavebný dozor, mzdové výdavky za 11/2023-10/2024. Zostáva k vyčerpaniu 
suma 14 524,13 EUR. 
 



Obec Láb doteraz splnila všetky oznamovacie povinnosti vrátane zaslaných Priebežnej monitorovacej správy 
Projektu.  
 
 
ZÁVER 

 

Vykonaná kontrola plnení vyplývajúcich zo Zmluvy o prístavbe Materskej školy nezistila žiadne nedostatky. 

 
 

LEHOTY 

 

Návrh správy bol povinnej osobe odovzdaný dňa 02.12.2024. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o 

finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola ukončená. 

 

Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom bola v návrhu správy stanovená do 10.12.2024.  

 

 

Dátum vypracovania správy: 29.11.2024  

 

Správu vypracovala: Ing. Dana Jurenková, PhD. – hlavná kontrolórka obce Láb 

 

 

 

 

 


